

SATURS

Ievads.....	4
1. Būvdarbu veikšanas projekta saturs un noformējums.....	5
2. Būvdarbu veikšanas projekta izstrādāšanas kārtība.....	6
2.1. Būvobjekta apraksts.....	6
2.2. Būvniecības un montāžas darbu apjomu aprēķins.....	6
2.3. Darbaspēka un materiāli-tehnisko resursu aprēķināšana.....	9
2.4. Galveno darbu veikšanas metožu izvēle.....	13
2.5. Galveno mehānismu izvēle.....	13
2.6. Brigādes sastāva projektēšana.....	21
2.7. Tīkla grafika sastādīšana.....	21
2.8. Darbaspēka un galveno mehānismu kustības grafiks.....	23
3. Būvniecības ģenerālā plāna projektēšana.....	23
3.1. Noliktavu laukumu aprēķināšana.....	23
3.2. Pagaidu administratīvo un sadzīves telpu aprēķins.....	25
3.3. Pagaidu elektroenerģijas aprēķināšana.....	26
3.4. Pagaidu ūdensvada aprēķins.....	27
3.5. Būvniecības ģenerālā plāna apraksts.....	30
4. Pasākumi darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.....	31
5. Būvdarbu veikšanas projekta ekonomiskā novērtēšana.....	32
6. Būvdarbu kvalitāte un kontrole.....	33
Pielikumi	
1.pielikums Studiju darba uzdevums studiju priekšmetā „Būvniecības plānošana un organizēšana”.....	34
2.pielikums Administratīvās ēkas plāns	35
3.pielikums Administratīvās ēkas tehniskais raksturojums.....	36
4.pielikums Dažu materiālu, izstrādājumu un konstrukciju nokraušanas normas.....	37
5.pielikums Darbietilpības normatīvi par darba vienību (cilv.-dienās).....	38
6.pielikums Apgaismošanas ierīču nepieciešamās īpatnējās jaudas rādītāji.....	39
Bibliogrāfiskais saraksts.....	40