

Satura rādītājs

1. Kas ir risks un risku vadība?	5
2. Projektu organizācija	8
2.1. Projektu veidi	8
2.2. Projektu vadības metodikas	12
2.3. Projekta fāzes un procesi	20
3. Risku veidi	22
3.1. Risku kategorijas	22
3.2. Projektu specifiskie riski	24
3.3. Attieksme un riski	27
4. Risku vadība un organizācija	29
4.1. Organizācijas briedums un izaugsme	29
4.2. Risku vadības metodikas	32
4.3. Risku vadības politikas	34
4.4. Risku vadītājs	36
5. Risku vadības procesi	37
5.1. Risku vadības plānošana	38
5.2. Risku identificēšana	43
5.3. Risku analīze	50
5.4. Rīcība ar riskiem	52
5.5. Risku vadības plānošanas dokumenti	52
6. Projektu risku vadīšana	54
6.1. Risku uzraudzība	54
6.2. Risku reakcija	57
6.3. Risku vadības pilnveidošana	58

7.	IT izmantošana risku vadīšanā	59
7.1.	OpenProj	59
7.2.	Microsoft Office Project	62
7.3.	Microsoft Office Project. Iegūtās vērtības analīze	77
7.4.	RiskyProject	82
7.5.	Ofisa lietojumprogrammas risku vadībā	89
8.	Pielikumi	102
8.1.	Terminu “Risk”, “Risk Management” un “Project” definīcijas	102
8.2.	Risku vadības dokumentācija	109
8.3.	Projektu vadības metodikas	124
8.4.	Projekta procesu piemēri	125
8.5.	Literatūra	132