



IEVADS.....	4
ROKASGRĀMATĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI.....	5
1. ES STRUKTŪRFONDU FINANSĒJUMS PAŠVALDĪBĀM 2007.–2013. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ	7
2. ES STRUKTŪRFONDU IEVIEŠANAS PAMATPRINCIPI – NO PROJEKTU ATLASĒS IZSLUDINĀŠANAS LĪDZ PROJEKTU IEVIEŠANAI	17
2.1. ES struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas.....	19
2.2. Projektu iesniegumu vērtēšana	22
2.3. 2004. –2006. un 2007. –2013. g. plānošanas periodu salīdzinājums.....	26
2.4. Informācijas avoti Internetā par ES struktūrfondu aktivitātēm	28
3. PROJEKTA BŪTĪBA.....	29
4. PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANA	33
5. PROJEKTA IESNIEGUMA SADAĻA “PROJEKTA APRAKSTS”	40
5.1. Informācija par projekta iesniedzēju un sadarbības partneriem.....	40
5.2. Projekta nepieciešamības pamatojums jeb konstatētās problēmas apraksts	41
5.3. Mērķa grupas apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu.....	51
5.4. Mērķa formulēšana.....	58
5.5. Izvēlētās problēmas risinājuma apraksts.....	62
5.6. Projekta loģiskās plānošanas metode	67
5.7. Plānotās projekta darbības un laika grafika sastādīšana	71
5.8. Projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti un uzraudzības rādītāji.....	74
6. PROJEKTA IESNIEGUMA SADAĻA „PROJEKTA ĪSTENOŠANA”	78
6.1. Projektā sasniegto rezultātu uzturēšana jeb ilgspēja	78
6.2. Projekta īstenošanas un vadības kapacitāte	80
6.3. Projekta īstenošanas risku izvērtējums un projekta kvalitātes kontrole.....	85
6.4. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu plānošana	85
7. PROJEKTA IESNIEGUMA SADAĻA „PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI”.....	89
8. NORMATĪVIE AKTI.....	97